



ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение

25.02.2022

№ 221-р

Томск

О региональном проекте, направленном на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

В целях повышения эффективности и качества общего образования в системе общего образования Томской области

1. Утвердить:


1) Список общеобразовательных организаций Томской области, принимающих участие в 2022 и 2023 годах в реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (приложение 1 к настоящему распоряжению).

2) Комплекс мер («Дорожная карта») по реализации в Томской области регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2022-2023 годы (приложение 2 к настоящему распоряжению).

2. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования Асиновского района (Анучина Е.А.), Зырянского района (Алексеев А.А.), Колпашевского района (Браун С.В.), Кривошеинского района (Левко В.П.), Молчановского района (и.о. начальника Управления образования Губина С.А.), Парabelьского района (Ямщикова М.А.), Первомайского района (Тимкин А.В.), Томского района (Дубовицкая Ю.В.), Чаинского района (Степанова С.Г.), города Кедровый (Смирнова Е.А.), города Томска (Савенков М.Г.), в срок до 03.03.2022 разработать и утвердить муниципальный комплекс мер («дорожную карту») по реализации проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (по форме согласно приложению к протоколу совещания Департамента общего образования Томской области от 18.02.2022).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Е.В. Вторину, заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.

Начальник Департамента

 И.Б. Грабцевич

Список общеобразовательных организаций Томской области,
принимающих участие в 2022 и 2023 годах в реализации регионального проекта,
направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

№ п/п	Муниципальное образование	Образовательная организация
2022-2023 годы		
1	Колпашевский район	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Колпашево
2	Первомайский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Комсомольская средняя общеобразовательная школа Первомайского района
3	Томский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернореченская средняя общеобразовательная школа» Томского района
2022 год		
1	Асиновский район	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Ново-Кусково Асиновского района Томской области»
2	Зырянский район	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Михайловская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района
3	Кривошеинский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Володинская средняя общеобразовательная школа»
4	Первомайский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Куяновская средняя общеобразовательная школа Первомайского района
5	Чаинский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коломиногривская средняя общеобразовательная школа» Чаинского района
6	Город Кедровый	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Кедрового
7	Город Томск	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска
8	Город Томск	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишника г. Томска
9	Город Томск	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска
10	Город Томск	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска
2023 год		
1	Асиновский район	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа села Новониколаевки Асиновского района Томской области
2	Зырянский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Причулымская основная общеобразовательная школа» Зырянского района
3	Зырянский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Семёновская основная общеобразовательная школа» Зырянского района

4	Молчановский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сарафановская средняя общеобразовательная школа»
5	Парабельский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосельцевская средняя школа»
6	Город Томск	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска
7	Город Томск	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа-интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 22 г. Томска
8	Город Томск	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 города Томска
9	Город Томск	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 38 г. Томска
10	Город Томск	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска

Комплекс мер («Дорожная карта») по реализации в Томской области регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2022-2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	Департамент архитектуры и строительства Томской области Департамент государственного заказа Томской области	Извещения о проведении закупок	не позднее 15 марта 2022года; не позднее 10 февраля 2023 года
2	Сформирован региональный штаб по реализации проекта, определены региональные координаторы пореализации программы	Департамент общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области	не позднее 1 марта 2022 года; не позднее 1 марта 2023 года
3	Сформирован план деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонтазданий общеобразовательных организаций	Региональный Штаб родительского общественного контроля	План деятельности на 2022 год/2023 год регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонтазданий общеобразовательных организаций	не позднее 1 марта2022 года; не позднее 1 марта 2023 года
4	Организована на региональном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Региональный штаб по реализации проекта	Протокольное решение штаба/ Сайт Департамента общего образования Томской области (раздел «Горячая линия»)	не позднее 1 марта2022 года
5	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Региональный штаб по реализации проекта /Штаб родительского	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных	на протяжении реализации проекта 2022-2023 годы,

		общественного контроля	заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	ответ на обращение не позднее 5 рабочихдней с даты получения
6	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Региональный штаб по реализации проекта	Утверждены планы по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта (13 планов - на 2022 год; 10 планов - на 2023 год)	не позднее 1 апреля 2022 года; не позднее 1 апреля 2023 года
7	Проведен анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	Департамент общего образования Томской области, Региональный штаб по реализации проекта	Письмо регионального координатора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	не позднее 1 апреля 2022 года; не позднее 1 апреля 2023 года
8	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Департамент общего образования Томской области		не позднее 15 апреля 2022 года; не позднее 15 апреля 2023 года
9	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Департамент общего образования Томской области	Извещения о проведении закупок	не позднее 01 мая 2022 года; не позднее 01 мая 2023 года
10	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам их ветхости и дефектности	Департамент общего образования Томской области, Региональный штаб по реализации проекта	Информационно-аналитическая справка	не позднее 01 апреля 2022 года; не позднее 01 мая 2023 года
11	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Департамент общего образования Томской области, Муниципальные органы осуществляющие управление в сфере образования	Информационно-аналитическая справка	до 20 августа 2022 года; не позднее 1 сентября 2023 года
12	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к	Департамент общего образования Томской области, Региональный штаб по реализации проекта	Информационно-аналитическая справка	не позднее 01 мая 2022 года; не позднее 01 мая 2023 года

	<p>сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)»</p>			
13	<p>В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</p>	<p>Региональный штаб по реализации проекта</p>	<p>Информационно-аналитическая справка</p>	<p>не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте</p>
14	<p>Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю</p>	<p>Департамент общего образования Томской области, Региональный штаб по реализации проекта</p>	<p>Утвержденный Региональным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования</p>	<p>не позднее 01 апреля 2022 года; не позднее 01 мая 2023 года</p>

	<p>педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта</p>			
15	<p>Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта</p>	<p>Департамент общего образования Томской области</p>	<p>Документы о повышении квалификации педагогических работников</p>	<p>до 25 августа 2022 года; не позднее 1 ноября 2023 года</p>
16	<p>Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций</p>	<p>Региональный штаб по реализации проекта</p>	<p>Информация о привлечении обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к реализации мероприятий капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций</p>	