

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Губернаторе Томской области по  
стратегическому развитию и приоритетным  
проектам  
(протокол от «24» января 2020 г. №СЖ-Пр-120)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровая образовательная среда (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Томская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу		
Руководитель регионального проекта	Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Вторина Елена Вениаминовна, Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"		



Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам										
1.2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	5,0000	15,0000	30,0000	50,0000	80,0000	90,0000
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций										
1.3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	10,0000	15,0000	40,0000	60,0000	85,0000	95,0000

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам										
1.4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.09.2018	1,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования										
1.5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.09.2018	3,0000	5,0000	10,0000	25,0000	35,0000	50,0000

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Поддержка из федерального бюджета предоставляется субъектам Российской Федерации на модернизацию к концу 2024 года материально-технической базы в не менее чем 31,5 тыс. общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения условий для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях. Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Томской области</p> <p>на 31.12.2019 - 14 ЕД  на 31.12.2020 - 115 ЕД  на 31.12.2021 - 382 ЕД  на 31.12.2022 - 382 ЕД  на 31.12.2023 - 382 ЕД  на 31.12.2024 - 382 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Томской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p>		
2.1	<p>100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2022	<p>Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Томской области, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет региональных средств. Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Число детей, охваченных деятельностью центров цифрового образования "IT-куб" составит: 2019 г. - 8 тыс. человек; 2020 г. - 28 тыс. человек; 2021 г. - 50 тыс. человек; 2022 г. - 76 тыс. человек; 2023 г. - 104 тыс. человек; 2024 г. - 136 тыс. человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД  на 31.12.2020 - 1 ЕД  на 31.12.2021 - 2 ЕД  на 31.12.2022 - 3 ЕД  на 31.12.2023 - 3 ЕД  на 31.12.2024 - 3 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Для не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Томской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии</p> <p>на 31.12.2020 - 2 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 5 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 8 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 12 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 15 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 15 тысяч детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</p>



## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации							
1.1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Томской области	37,93	286,83	713,78	186,01	0,00	0,00	1 224,55
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область)	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	37,93	286,83	713,78	186,01	0,00	0,00	1 224,55
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	37,93	286,83	713,78	186,01	0,00	0,00	1 224,55
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	33,25	258,11	641,63	186,01	0,00	0,00	1 119,01
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	15,92	14,86	22,21	0,00	0,00	52,99
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	13,26	12,38	18,51	0,00	0,00	44,16
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	13,26	12,38	18,51	0,00	0,00	44,16
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	13,26	12,38	18,51	0,00	0,00	44,16
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	2,65	2,48	3,70	0,00	0,00	8,83

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по региональному проекту, в том числе:	37,93	302,74	728,63	208,23	0,00	0,00	1 277,54
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Томская область)	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	37,93	300,09	726,16	204,52	0,00	0,00	1 268,71
	бюджет субъекта Российской Федерации	37,93	300,09	726,16	204,52	0,00	0,00	1 268,71
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	33,25	271,38	654,01	204,52	0,00	0,00	1 163,17
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	2,65	2,48	3,70	0,00	0,00	8,83

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	100
2	Администратор регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Михневич Н. Ю.	Председатель Комитета ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	25
4	Участник проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	25
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Томской области					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	25
6	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	25

7	Участник регионального проекта	Михневич Н. Ю.	Председатель Комитета ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	25
100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	25
9	Участник регионального проекта	Михневич Н. Ю.	Председатель Комитета ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	25
10	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	25
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
Для не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Томской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	25

13	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	25
----	--------------------------------	----------------	--------	-----------------	----

## 6. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:

- модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;
- модель построения индивидуального учебного плана;
- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;
- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством интернет-соединения.

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая образовательная среда  
(Томская область)



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Томской области	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Томской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды	-
1.1	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Департамента общего образования Томской области	реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году	
1.1.1	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году	01.09.2019	31.12.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2019 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Обновлена материально-техническая база в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	-	30.11.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
1.2.1	Организация разработки технических заданий на закупки товаров, работ, услуг по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.04.2019	01.07.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Технические задания	РРП
1.2.2	Объявление закупок товаров, работ, услуг по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.06.2019	01.10.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок	РРП
1.2.3	Доставка, установка, наладка оборудования	01.08.2019	30.11.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Аналитическая справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Обеспечены финансовые и организационно-технические условия для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	-	20.12.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
1.3.1	Подготовка и предоставление заявки Томской области на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году	01.10.2018	31.10.2018	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Заявка Заявка Томской области для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году	01.01.2019	15.02.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России о предоставлении субсидии, заключенное по результатам конкурсного отбора	РРП
1.3.3	Утверждение перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 2019 году	01.03.2019	01.04.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП
1.3.4	Прохождение педагогическими работниками общего образования курсов повышения квалификации, в том числе в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"	01.09.2019	20.12.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году	01.09.2020	31.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Обеспечены финансовые и организационно-технические условия для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	-	20.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области		РРП
1.5.1	Подготовка и предоставление заявки Томской области на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году на период 2020-2022 гг.	01.06.2019	08.07.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Заявка Заявка Томской области для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020-2022 годах	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" на период 2020-2022 гг.	01.01.2020	15.02.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России о предоставлении субсидии на 2020-2022 годы, заключенное по результатам конкурсного отбора	РРП
1.5.3	Утверждение перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 2020 году	01.03.2020	01.04.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП
1.5.4	Прохождение педагогическими работниками общего образования курсов повышения квалификации, в том числе в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"	01.09.2020	20.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году	01.09.2021	31.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году	РРП
1.7	КТ: Обеспечены финансовые и организационно-технические условия для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	-	20.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
1.7.1	Утверждение перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 2021 году	01.03.2021	01.04.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.2	Прохождение педагогическими работниками общего образования курсов повышения квалификации, в том числе в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"	01.09.2021	20.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2022 году	РРП
1.8.1	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2022 году	01.09.2022	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2022 году	
1.9	КТ: Обеспечены финансовые и организационно-технические условия для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	-	20.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
1.9.1	Утверждение перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 2022 году	01.03.2022	01.04.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП
1.9.2	Прохождение педагогическими работниками общего образования курсов повышения квалификации, в том числе в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"	01.09.2022	20.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году	01.09.2023	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Обеспечены финансовые и организационно-технические условия для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	-	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
1.11.1	Подготовка и подача заявки Томской области для участия в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023-2024 годах	01.06.2022	08.07.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Заявка Заявка Томской области для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023-2024 годах	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11. 2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023-2024 годах	01.01.2023	15.02.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России о предоставлении субсидии по результатам конкурсного отбора на 2023-2024 годы	РРП
1.11. 3	Утверждение перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 2023 году	01.03.2023	01.04.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП
1.11. 4	Прохождение педагогическими работниками общего образования курсов повышения квалификации, в том числе в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"	01.09.2023	20.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2024 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2024 году	01.09.2024	30.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2024 году	РРП
1.13	КТ: Обеспечены финансовые и организационно-технические условия для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	-	20.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
1.13.1	Утверждение перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 2024 году	01.03.2024	01.04.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13. 2	Прохождение педагогическими работниками общего образования курсов повышения квалификации, в том числе в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"	01.09.2024	20.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет	РРП
2	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	-	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Томской области, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Осуществлено организационное, информационное и методическое сопровождение процессов обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	-	15.12.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
2.1.1	Утверждение перечня образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, в которых будет обновлены информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет в 2019 году	01.07.2019	20.09.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП
2.1.2	Проведение установочного вебинара по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	01.09.2019	15.11.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационное письмо о проведении вебинара, материалы вебинара	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3	Сбор информации о промежуточных результатах обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	01.09.2019	30.11.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка	РРП
2.1.4	Сбор информации об итоговых результатах обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	01.12.2019	15.12.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Осуществлено организационное, информационное и методическое сопровождение процессов обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	-	15.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
2.2.1	Утверждение перечня образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, в которых будет обновлены информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет в 2020 году	09.01.2020	01.03.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП
2.2.2	Проведение обучающих вебинаров по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	01.03.2020	01.11.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационные письма в о проведении вебинаров, материалы вебинаров	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3	Сбор информации о промежуточных результатах обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	01.07.2020	01.08.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка	РРП
2.2.4	Сбор информации об итоговых результатах обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	01.11.2020	15.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Осуществлено организационное, информационное и методическое сопровождение процессов обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	-	15.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
2.3.1	Утверждение перечня образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, в которых будет обновлены информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет в 2021 году	09.01.2021	01.03.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП
2.3.2	Проведение обучающих вебинаров по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	01.03.2021	01.11.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационные письма в о проведении вебинаров, материалы вебинаров	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.3	Сбор информации о промежуточных результатах обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	01.07.2021	01.08.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка	РРП
2.3.4	Сбор информации об итоговых результатах обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	01.11.2021	15.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Осуществлено организационное, информационное и методическое сопровождение процессов обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	-	15.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
2.4.1	Утверждение перечня образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, в которых будет обновлены информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет в 2022 году	09.01.2022	01.03.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП
2.4.2	Проведение обучающих вебинаров по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	01.03.2022	01.11.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационные письма в о проведении вебинаров, материалы вебинаров	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.3	Сбор информации о промежуточных результатах обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	01.07.2022	01.08.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка	РРП
2.4.4	Сбор информации об итоговых результатах обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет	01.11.2022	15.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	-	31.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	01.03.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение с Минпросвещения России	РРП
3.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») на период 2020-2022 гг.	08.06.2019	08.07.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Заявка в Минпросвещения России	РРП
3.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.01.2020	15.02.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение с Минпросвещения России	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	30.10.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Справка Аналитическая справка	РРП
3.2.1	Согласование и утверждение дизайн-проекта и проекта зонирования центра цифрового образования детей "IT-куб"	01.09.2019	30.10.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Распоряжение Департамента общего образования Томской области, письмо ведомственного проектного офиса национального проекта "Образование"	РРП
3.2.2	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования "IT-куб"	09.01.2020	01.03.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.3	Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центра цифрового образования "IT-куб"; доставлено, установлено, налажено оборудование	01.03.2020	25.08.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет	РРП
3.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Справка Аналитическая справка	РРП
3.3.1	Согласование и утверждение дизайн-проекта и проекта зонирования центра цифрового образования детей "IT-куб"	01.09.2020	30.10.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Распоряжение Департамента общего образования Томской области, письмо ведомственного проектного офиса национального проекта "Образование"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3.2	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования "IT-куб"	09.01.2021	01.03.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок	РРП
3.3.3	Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центра цифрового образования "IT-куб"; доставлено, установлено, налажено оборудование	01.03.2021	25.08.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Справка Аналитическая справка	РРП
3.4.1	Согласование и утверждение дизайн-проекта и проекта зонирования центра цифрового образования детей "IT-куб"	01.09.2021	30.10.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Распоряжение Департамента общего образования Томской области, письмо ведомственного проектного офиса национального проекта "Образование"	РРП
3.4.2	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования "IT-куб"	09.01.2022	01.03.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.3	Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центра цифрового образования "IT-куб"; доставлено, установлено, налажено оборудование	01.03.2022	25.08.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Для не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Томской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 15 тысяч детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Осуществлено организационное, информационное и методическое сопровождение процессов внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	-	31.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
4.1.1	Утверждение перечня образовательных организаций, в образовательную программу которых будут внедрены современные цифровые технологии	09.01.2020	01.02.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП
4.1.2	Проведение установочного вебинара по вопросам внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.02.2020	01.06.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационное письмо о проведении вебинара, материалы вебинара	РРП
4.1.3	Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.02.2020	15.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.4	Сбор информации о промежуточных результатах внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.04.2020	01.06.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка	РРП
4.1.5	Сбор информации об итоговых результатах внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.09.2020	15.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
4.2	КТ: Осуществлено организационное, информационное и методическое сопровождение процессов внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	-	15.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
4.2.1	Утверждение перечня образовательных организаций, в образовательную программу которых будут внедрены современные цифровые технологии	09.01.2021	01.02.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2	Проведение установочного вебинара по вопросам внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.02.2021	01.06.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационное письмо о проведении вебинара, материалы вебинара	РРП
4.2.3	Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.02.2021	15.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка	РРП
4.2.4	Сбор информации о промежуточных результатах внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.04.2021	01.06.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка	РРП
4.2.5	Сбор информации об итоговых результатах внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.09.2021	15.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Осуществлено организационное, информационное и методическое сопровождение процессов внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	-	15.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
4.3.1	Утверждение перечня образовательных организаций, в образовательную программу которых будут внедрены современные цифровые технологии	09.01.2022	01.02.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП
4.3.2	Проведение установочного вебинара по вопросам внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.02.2022	01.06.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационное письмо о проведении вебинара, материалы вебинара	РРП
4.3.3	Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.02.2022	15.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.4	Сбор информации о промежуточных результатах внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.04.2022	01.06.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка	РРП
4.3.5	Сбор информации об итоговых результатах внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.09.2022	15.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
4.4	КТ: Осуществлено организационное, информационное и методическое сопровождение процессов внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	-	15.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
4.4.1	Утверждение перечня образовательных организаций, в образовательную программу которых будут внедрены современные цифровые технологии	09.01.2023	01.02.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4.2	Проведение установочного вебинара по вопросам внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.02.2023	01.06.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационное письмо о проведении вебинара, материалы вебинара	РРП
4.4.3	Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.02.2023	15.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	РРП
4.4.4	Сбор информации о промежуточных результатах внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.04.2023	01.06.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	РРП
4.4.5	Сбор информации об итоговых результатах внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.09.2023	15.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	Осуществлено организационное, информационное и методическое сопровождение процессов внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	-	15.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
4.5.1	Утверждение перечня образовательных организаций, в образовательную программу которых будут внедрены современные цифровые технологии	09.01.2024	01.02.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области	РРП
4.5.2	Проведение установочного вебинара по вопросам внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.02.2024	01.06.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационное письмо о проведении вебинара, материалы вебинара	РРП
4.5.3	Внедрение в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.02.2024	15.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5.4	Сбор информации о промежуточных результатах внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.04.2024	01.06.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка	РРП
4.5.5	Сбор информации об итоговых результатах внедрения в образовательную программу общеобразовательных организаций современных цифровых технологий	01.09.2024	15.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая образовательная среда  
(Томская область)

**МЕТОДИКА**  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования ЕД</p> $F_{\text{ЦМЦОС}} = \sum_{i=1}^{85} x_i$							
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом	X <sub>i</sub> - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД	Данные мониторинга	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	X <sub>i</sub> - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ							



№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
$F_{ц.п} = \frac{\sum Y_{цоп}}{\sum Y_{всего}} \cdot 100$							
2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Y <sub>цоп</sub> - Число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЧЕЛ	Данные мониторинга	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	Y <sub>цоп</sub> - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  Y <sub>всего</sub> - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Увсего - Общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, ЧЕЛ	Официальные данные Федеральной службы государственной статистики	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	До 15 марта Ежегодно	Уцоп - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  Увсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций ПРОЦ							
$F_{\text{ФЦОП}} = \frac{\sum Y_{\text{ФЦОП}}}{\sum Y_{\text{Орг}}} \cdot 100$							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент	Уфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЕД	Данные мониторинга	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	Уфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  Уорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент	Уорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, ЕД	Официальные данные Федеральной службы государственной статистики	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	До 15 марта Ежегодно	<p>Уфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p> <p>Уорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ							
$F_{гориз} = \frac{\sum Y_{гориз}}{\sum Y_{орг}} \cdot 100$							
4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Y <sub>орг</sub> - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, ЕД	Официальные данные Федеральной службы государственной статистики	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	До 15 марта Ежегодно	<p>Y<sub>гориз</sub> - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования</p> <p>Y<sub>орг</sub> - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Угориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, ЧЕЛ	Данные мониторинга	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	Угориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования  Уорг - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования ПРОЦ</p>							
$F_{\text{пед}} = \frac{\sum Y_{\text{пед}}}{\sum Y_{\text{общПед}}} \cdot 100$							
5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент	Y <sub>пед</sub> - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), ЧЕЛ	Данные мониторинга	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 июля Ежегодно	Y <sub>пед</sub> - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")  Y <sub>общПед</sub> - общее число педагогических работников общего образования



№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент	УобщПед - общее число педагогических работников общего образования, ЧЕЛ	Официальные данные Федеральной службы государственной статистики	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	До 15 марта Ежегодно	Упед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")  УобщПед - общее число педагогических работников общего образования